



DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK – OCHRANA PTACTVA
Záchranná stanice živočichů Plzeň
Zábělská 1512/75, 312 00 Plzeň

www.desop.cz
e-mail: ptactvo@desop.cz

Zpráva o realizaci a průběhu

„Celkové rekonstrukce, modernizace a rozšíření ZSŽ Plzeň“ II.

Druhá informační zpráva o realizaci projektu a průběhu jednotlivých etap stavby,
technologických postupech a řešeních

Lokalita:

Zábělská 1512/75, 312 00 Plzeň

Investor:

Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva

Termín realizace:

únor 2025 – červen 2025

Vysoutěžená realizační firma:

METROSTAV DIZ s.r.o.

Závod 1, Středisko inženýrských sítí Plzeň

Partneři projektu:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Realizace

Únor 2025

Zemní práce pro základy objektu SO02 - provozní budova.



Úpravy a modeláž svahů nad opěrnými stěnami, příprava na základy oplocení.



Základové pasy provozní budovy SO02 a jejich následná betonáž.





Pracovní návštěva resortního náměstka primátora města Plzně pro oblast životního prostředí a dopravy pana Bc. Aleše Tolara.



Zemní práce pro základy voliér – objekt SO04.





Březen 2025

Základové pasy budoucích voliér SO04, armování a jejich následná betonáž.



Výkop pro retenční nádrž na dešťovou vodu pod objektem SO04 - voliéry.



Podkladový beton, armatura a základová deska pod retenční nádrž.



Osazení retenční nádrže.




Konstrukční vrstvy pod základovou desku objektu SO02 a pokládka ležatých rozvodů.



Betonáž desky provozního objektu SO02.



Zemní práce pro základy opěrné stěny SO11.1, která byla doprojektována a doplněna z důvodu vyšší stability svahu za opěrnými stěnami a lepšího přístupu na horní pozemek pro sousedního vlastníka. Armování opěrné stěny SO11.1.



Čištění a celková revize stávajícího svahu mezi opěrnými stěnami (realizováno svépomocí v rámci aktivit členů a příznivců DES OP).



Dopojení záložního vrtu na vodovodní systém ze sousedního areálu z důvodu dalšího fungování provizorního léčebného zázemí (realizováno svépomocí v rámci aktivit členů a příznivců DES OP).



Duben 2025

Betonáž přidané opěrné stěny SO11.1.



Závěrečné šalování a následná betonáž retenční nádrže pod voliéry.



Stěhování skladu a přípravy krmení do provizorních buněk.



Květen 2025

Betonáž základových pasů objektu SO04 (voliéry) a následné zpětné zásypy.



Realizace obvodového zdiva na provozní budově SO02.



Demontáž voliér a léčebného zařízení, příprava na celkovou demolici původního léčebného zázemí (realizováno svépomocí v rámci aktivit členů a příznivců DES OP).







Demontáž a likvidace střešní krytiny.



Bourání a kompletní likvidace původního léčebného objektu, uvolnění místa pro nové budovy.





Další pracovní návštěva resortního náměstka primátora města Plzně pro oblast životního prostředí a dopravy pana Bc. Aleše Tolara.



Armování a betonáž ztužujícího věnce objektu SO02.




Výsadba zeleně I. etapa na první části svahu nad objektem SO04 a opěrnou stěnou SO12 (realizováno svépomocí v rámci aktivit členů a příznivců DES OP).



Červen 2025

Montáž ocelové konstrukce voliér SO04.



Zásypy základových pasů voliér SO04 a pokládka ležatých rozvodů.



Rovnění terénu pro základy druhého zděného objektu SO03 - ošetřovna, přípravná krmení.



Zabezpečení vrtu studny, osazení části krycí přístupové betonové šachty.



Výkopové práce pro splaškovou nádrž.



Zpětné zásypy opěrné stěny SO11.1.



Realizace II. etapy výsadby zeleně v druhé části svahu nad opěrnou stěnou SO12 (realizováno svépomocí v rámci aktivit členů a příznivců DES OP).



Montáž krovu a střechy včetně všech klempířských prvků na provozní budově SO02.



Usazení splaškové nádrže, její obetonování a zpětné zásypy.



Osazení přepouštěcí šachty retenční nádrže.



Realizace vnějších rozvodů ZTI, dopojení retenční a splaškové kanalizace.



Základové konstrukce objektu SO05 – garáž.



Základy malých voliér SO06 a s tím související výstavba skládané opěrné stěny SO13.



Vzorkování obkladů, dlažeb, dveří, oken a výběr zařizovacích předmětů.



Realizace vnitřních i vnějších rozvodů ZTI a sítí.



Již druhá návštěva stavby panem primátorem města Plzně Romanem Zarzyckým a návštěva zástupců Městského obvodu Plzeň 4.




Práce související s realizací stavby

Celková rekonstrukce voliéry pro vodní ptáky v sousedním areálu z důvodu plánovaného přesunutí provozu do tohoto stavbou nedotčeného komplexu. Realizováno svépomocí v rámci aktivit členů a příznivců DES OP.







Zpracováno dne 17. 7. 2025

Karel Makoň DES OP, Ing. Tereza Lišková DES OP
Ing. Simona Bejčková